
江苏师范大学维修工程竞争性磋商文件
根据学校修缮工程相关管理规定，江苏师范大学云龙校区教学5#楼南新建砼地坪等四个维修项目拟于2018年8月22日开工，9月10日结束。为确保工程的施工质量、施工进度及施工安全，经研究决定，对此维修工程以竞争性磋商方式选择施工单位，具体要求如下：

1、 施工单位资质、资信等
     1. 具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包或电力工程施工总承包或建筑装饰工程三级及以上资质或营业执照的经营范围应当包含土木工程、门窗安装、机木工程、园林景观绿化、防腐保温、土石方等同等类似内容；
     2.具有同类工程的主要业绩；
     3.能够保证工程质量且在规定工期内完工；
     4.以上材料提供一份（要求见磋商公告），现场审核。

二、文件要求

1. 附表一《江苏师范大学维修工程竞争性磋商填报表》必须密封，并在封口处签字盖章；
2. 附表二《江苏师范大学维修工程施工方案》。
   三 、工程基本情况及要求
     1.工程基本情况：江苏师范大学云龙校区教学5#楼南新建砼地坪及泉山校区考古、文物艺术品分析实验室改造、师范学校共用围墙倒坍恢复改造；师范学校艺术楼用电恢复四个工程涉及土建、安装相关内容。

     2.本工程分项工程较小，请充分考虑施工操作面及材料堆放空间。

3. 以上工程若学校政策性调整，可能取消，不另行补充安排。
4. 由于为维修工程，方案及工程量可能会有变化，若减少不考虑造价变更引起的相应赔偿。
5. 施工若影响教职员工教学、工作或生活，施工企业无条件按要求调整施工时间。
6.每家企业磋商项目最多只能中标1项。
7.安全文明：施工做好安全检查与文明教育，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，一切由施工单位负责。
8.环境保护：垃圾堆放、外运以及各种粉尘、废气、噪声、振动对环境的污染和危害符合环保要求，并落实保障措施。

9.消防要求：符合徐州市消防及学校消防相关规定。
四、结算办法

     1.竣工验收合格后15日内，施工单位提供符合学校工程结算规范要求的结算书交后勤管理处工程科，由工程科根据维修工程管理规定进行相应审核结算工作。

     2.该工程工程全承包（包工包料），由施工方全额垫资，待工程审结后，留3%作为质保金，其它一次付清。质保期从竣工验收合格日起，质保期内施工方负责免费维修。

 五、报价要求

1.工程结算价为工程验收合格后经审计最终审定下浮后的价格；

2.各报价单位自主所报优惠率作为工程审定价的下浮率。

六、相关事项及时间安排

1. 文件递交时间调整为2018年8月21日上午9：50前

2. 询价评定时间：2018年8月21日上午10：00
3.询价办法：综合评价

4.询价会议地点：静远楼1307房间

5.咨询联系人：卢建科 联系电话：834030310  

                                              江苏师范大学后勤管理处

                                      2018年8月19日
 附表一：

江苏师范大学维修工程竞争性磋商填报表

	序号
	工程名称
	优惠率
	工程质量
	施工工期
（天）
	质保期
（月）

	1
	云龙校区教学5#楼南新建砼地坪
	
	
	
	

	2
	泉山校区考古与文物艺术品分析实验室改造
	
	
	
	

	3
	师范学校共用围墙倒坍恢复改造
	
	
	
	

	4
	师范学校艺术楼用电恢复
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填报单位 ：                              填报人：

联系方式：                               填报日期：   年  月   日                     
附表二：

江苏师范大学零星维修工程施工方案

一、云龙校区教学5#楼南新建砼地坪
（一）施工方案

该工程位于云龙校区教学5#楼南侧，维修项目主要包括路基整理、垃圾清运、碎石垫层、砼面层、路牙铺设等：

1、路基整理约160平方米；

2、碎石垫层50mm厚约160平方米；

3、C25砼120 mm厚约160平方米；

4、砼路牙80米；

5、拆除砼路面85m²(100厚)；

6、拆除碎石路面75m²(100厚)；

7、垃圾清理出校园。
（二）工期：10天

（三）工程概算价：45000元

二、泉山校区考古与文物艺术品分析实验室改造
（一）施工方案

该工程位于泉山校区科文实验楼401-403室，维修项目主要轻钢龙骨双面水泥压力板隔断、隔音棉、木门、水电安装等：
1、轻钢龙骨双面水泥压力板隔断，内设隔音棉23平方米；

2、钢化玻璃隔断12mm厚约16平方米，不锈钢包边；

3、DN20上水管100米；

4、DN110下水管20米；

5、各类开DN150洞4个；

6、水盆3套；
7、空调专用配电箱2套；

8、线路改造一项（插座、铜单线若干）。

（二）工期：20天

（三）工程概算价：30000元

三、师范学校共用围墙倒坍恢复改造
（一）施工方案

该工程位于泉山校区马可音乐厅东侧，维修项目主要垃圾清理、圈梁浇筑、砌墙、砌砖柱、制作安装围栏等：

1、人力车倒运土方挖、填土方：42*1.2*0.8；

2、外运倒塌砖墙垃圾5立方；

3、修补原石墙基础，支模浇筑条形砼基础：42*0.4*0.3（主筋12mm圆钢，8mm箍圈）；

4、砌筑37砖墙：42*0.37*1，墙面抹灰：42*1平方米；

5、制作、安装4*4角铁围栏、红丹、黑漆各两遍：3.2*2*12片（同13#学宿围栏）。

（二）工期：20天

（三）工程概算价：48000元

四、师范学校艺术楼用电恢复
（一）施工方案

该工程位于泉山校区师范学校与马可音乐厅围墙处，维修项目主要原电缆拆除、更换4*95电缆、更换4*70电缆、铺设DN110电力护套管、热缩、中间接头等：

1、原电缆拆除100米；

2、铺设4*95电缆180米；

3、铺设4*70电缆20米；

4、铺设DN110电力护套管120米；

5、热缩及中间接头各4套；

6、电缆沟开挖回填120米；
7、配电分支安装1套。
（二）工期：10天

（三）工程概算价：80000元

